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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
PALACKÝ, J. Projekt výroby KBVP ve VOP 025 Nový Jičín, s.p. Ostrava: katedra 
mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB-technická univerzita Ostrava, 2007, 57 s. 
diplomová práce, vedoucí Novák, J. 
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral firmu VOP 025 Nový Jičín, s.p., ve které již 
17 let pracuji. 
Cílem této práce je ukázat jak firma VOP 025 Nový Jičín, s.p pracuje na projektu 
výroby KBVP. 
Práce je ze začátku zaměřená na  teoretická východiska, které jsou dále převedeny do 
praktické části. Je zde představen podnik a jeho struktura. Následně je posouzen současný 
stav výroby, varianty řešení a návrh projektu výrobního systému. Toto bylo zapracováno na 
základě dostupných informací. 
V závěru své práce hodnotím zjištěné poznatky a vyvozuji doporučení.    
   
.   
ANNOTATION OF THESIS 
 
PALACKÝ, J. Production project of KBVP in VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
Ostrava:Department of Mechanical technology, The Faculty of Mechanical Engineering VŠB 
– Technical University of Ostrava, 2007, 57 p. Thesis, The Head of work: Novák, J. 
I have chosen the company VOP 025 N.J.,s.p. for my final diploma work, where I 
have already been working for seventeen years.  
The aim of this work is to show how the company VOP 025 N.J.,s.p. working on  
production  of   KBVP vehicles. 
At the beginning the work is focused on the theoretical solutions which is further 
transfered into the practical part. The company and its structure is introduced there. 
Consequently is checked the contemporary state of production, variants of solution and design 
of project production systems. This is worked on the basis of available information. 
I assess the founded knowledge and I draw my own suggestion and recommendation 
at the end of my work. 
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 Seznam použitého značení 
 
$ Americký dolar 
₤ Anglická libra 
a.s. Akciová společnost 
AČR Armáda České republiky 
ACHR Automobilový chemický rozstřikovač 
AKB Akumulátorové baterie 
AQAP NATO Allied Quality Assurance Publications 
atd. Atakdále 
cca. Circa 
CNC Počítačově číslicově řízený stroj 
CZ Česká Republika 
č. Číslo 
ČOS Český obranný standart 
ČR Česká republika 
ČSN Česká státní norma 
ČTK Česká tisková kancelář 
DPH Daň z přidané hodnoty 
EDS Emulzní dekontaminační směšovač 
EN Evropská norma 
ERP Informační systém Enterprise Resource Planning 
EU Evropská unie 
IS Informační systém 
ISO Mezinárodní normalizační organizace s celosvětovou působností 
KBV Kolové bojové vozidlo 
KBVP Kolové bojové vozidlo pěchoty 
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
KOT Kolový obrněný transportér 
ks Kus(y) 
LZTOP Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek 
m Metr 
min. Minimálně 
MKS Malý komunální stroj 
MKPV Mobilní kontrolní pracoviště vstupu 
mld. Miliarda 
MO ČR Ministerstvo obrany České Republiky 
NATO Severoatlantická aliance 
NC Číslicově řízený stroj 
NEL Nepolárních extrahovatelných látek 
Nh Normo hodina 
Obj. Objekt 
OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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PDM Produkt Data Management 
PKM Polní kontejnerová márnice 
s.p. Státní podnik 
s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Sb. Sbírka zákonů 
SP-MAG Vyvinutá svařovací technologie 
t Tun 
tj. To jest 
viz. Lze vidět (videre licet) 
VOP Vojenský opravárenský podnik 
VOZDAT Vozidlové data 
VŠB-TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
UM User manual – Základní manuál 
ZP Zákoník práce 





V této diplomové práci navazuji na moji bakalářskou práci na téma „Projekt nové výroby 
v podniku VOP 025 Nový Jičín, s.p.“. 
 
Chci se zaměřit na to, jak pokračuje projekt výroby KBVP, v jaké fázi vývoje výroby se 
nachází a na dva faktory, které jej negativně ovlivnily. Především se jedná o celosvětovou 
ekonomickou krizi a zrušení smlouvy na výrobu KBVP ze strany Ministerstva obrany České 
republiky. 
 
Hlavním cílem mé diplomové práce je popis postupů, řešení a návrhů, které byly 
následkem negativního vlivu těchto dvou faktorů. Rád bych popsal uvedenou situaci a postup 
podniku v období, kdy se snažil předejít existenčním problémům. 
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1. Analýza současného stavu 
 
 
1.1. Historický pohled 
 
Podnik byl založen Ministerstvem obrany k uspokojování vlastních potřeb. V průběhu 
minulého desetiletí, procházel Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p. důslednou 
restrukturalizací.  Důsledkem bylo omezení velikosti AČR a  Dohodou o snižování výzbroje 
v Evropě, došlo ke snížení finančních zdrojů armády.  Tím i k podstatnému snížení oprav a 
výroby, včetně změny podstatné části technického a strojního vybavení. Prospělo to civilní 
strojírenské výrobě, na kterou byla zaměřena i investiční činnost. 
 
Výrobní činnost se ustálila ve dvou oblastech: 
 
• modernizace, výroba a opravy speciální vojenské techniky; 
• strojírenská výroba pro civilní sektor. 
 
1.2. Modernizace, výroba a opravy speciální vojenské techniky 
 
V létech 2003-2006 podnik realizoval svůj nejvýznamnější modernizační projekt 
„modernizaci T-72M4 CZ“. 
 
    Obr. č. 1 –  T-72M4 CZ 
 
     Pramen: interní materiál VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
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V roce 2007 se zabýval logistickou podporou tohoto projektu. V průběhu tohoto období 
se podařilo ve zkráceném termínu zajistit požadavek, technicky připravit a realizovat 
modernizaci 3 kusů vyprošťovacích tanků VT-72M4 CZ. Byly rovněž dodány výcvikové 
simulátory. 
 
 Obr. č. 2 – Vývoj vojenské techniky 
 
Pramen: interní matriály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
Mimo tyto aktivity pokračovali speciální techniky ACHR 90, pojízdných dílen a byl 
dokončen vývoj nového výrobku – směšovače emulzní dekontaminační směsi. Bylo 
pracováno  na dvou vývojových úkolech pro AČR. 
 
Obr. č. 3 – Vývoj vojenské techniky 
 
Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
Důležitým bodem, avšak výnosově méně zásadním, byly opravy automobilní techniky, 
včetně různých nástaveb a autobusů. 
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Obr. č. 4 – Opravy kolové techniky 
 
Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
V rámci modernizace AČR uzavřel podnik smlouvu o subdodávkách, logistickém a 
výcvikovém zabezpečení s firmou Defendia CZ, s.r.o , která byla následně převedena na 
rakouskou společnost Steyr. Jednalo se o výrobu nových kolových transportérů. V průběhu 
roku 2007 se investovalo do přípravy výrobního zařízení, zpracování technické dokumentace 
a školení pracovníků.  
 
                 Obr. č. 5 – Svařovací polohovadlo 
 
                  Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
V souladu se smlouvou se započalo výrobou podvozků pro tento transportér tak, aby 
dodávky plánované na rok 2008 byly plynulé. V polovině prosince 2007 vláda ČR odstoupila 
od smlouvy s firmou Defendia CZ, s.r.o a výroba se na žádost společnosti Steyr pozastavila. 
 
V důsledku výpadku tržeb z výroby transportérů a snížení zakázek od AČR v roce 2008 
se tržby za dodávky speciální vojenské výroby proti předchozímu roku snížily o 48% a podíl 
tohoto  segmentu na celkových tržbách  se proti roku 2007 snížil o 10 %. 
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   Graf č.1 – Výroba, služby, prodej materiálu a zboží pro AČR 
 
    Pramen: Výroční zpráva 2008, údaje převzaty a upraveny do grafické podoby 
 
V březnu 2009 vláda ČR podepsala nový kontrakt na dodávku kolových obrněných 
transportérů ve sníženém počtu, tj. na 107 ks. Podnik podepsal smlouvu s firmou General 
Dynamics – STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH  na výrobu a dodávky 
90 ks vozidel cestou VOP 025 Nový Jičín, včetně zabezpečení vývoje 4 variant. Toto 
rozhodnutí má významný dopad na perspektivu podniku týkající se projektu pro AČR, ale i 
pro rozšíření spolupráce mezi General Dynamics  a VOP 025 v oblasti realizace offsetů 
s perspektivou minimálně na nejbližších 5 let. 
 
       Graf č. 2 – Rozložení tržeb ze speciální produkce 
 
       Pramen: Výroční zpráva 2008, údaje převzaty a upraveny do grafické podoby 
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V návaznosti na servisní smlouvu s akciovou společností TATRA, podnik  zabezpečuje 
a bude dále zajišťovat komplexní služby v oblasti záručního a pozáručního servisu na vozidla 
T-810 dodávaná výrobním podnikem TATRA a.s. 
 
Podnik se bude trvale zapojovat do vývojových úkolů pro AČR. 
 
1.3. Výroba pro civilní sektor 
 
Tato oblast výroby je pro podnik velmi důležitou. Od počátku výroby v tomto segmentu 
podnik komplexně přebudoval technické a strojní vybavení. Podnik investoval do svařovacích 
robotů, laserových zařízení pro dělení materiálů a do obráběcích center. 
 
Ke konci roku 2008 v důsledku začínající hospodářské krize, kdy zahraniční odběratelé 
snižovali poptávky a pozastavovali odběr již vyrobeného zboží, dochází ke snižování výroby 
a tržeb i v tomto segmentu . 
 
       Obr. č. 6  – Svařovací robot 
 
      Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
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Podíl exportu civilní výroby na tržbách za tuto oblast dosáhl 90 %. 
 
V roce 2009 se odbytová krize prohlubuje a  podnik se zaměřuje na získávání zakázek 
od firem z odvětví, kterých se krize nedotkla. 
 
       Graf č. 3 – Rozložení tržeb z civilní produkce v roce 2008 
 
       Pramen: Výroční zpráva 2008, údaje převzaty a upraveny do grafické podoby 
 
1.4. Finanční situace 
 
Finanční oblast podniku byla ovlivněna několika negativními vlivy. Nejdůležitějším byl 
kurzový vliv. Vzhledem k tomu, že více jak 50 % tržeb je realizováno v zahraničí (EU, Velká 
Británie), mělo posilování Kč vůči € a Ł v roce 2008 značný dopad na všechny finanční 
ukazatele, přestože podnik pracuje se zajišťováním kurzového rizika. Dalším vlivem pak bylo 
zvyšování cen energií a materiálu. 
 
Podnik se rovněž ve druhé polovině roku potýkal s propadem tržeb od zahraničních 
zákazníků. 
 
K eliminaci těchto vlivů podnik přijal řadu úsporných opatření ke snížení nákladů a 
zvýšení produktivity práce. Těmito opatřeními se zisk po zdanění udržel na  stejné úrovni 
s rokem 2007.  
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       Graf č. 4 – Vývoj zisku v tis. Kč 
 
        Pramen: Výroční zpráva 2008, údaje převzaty a upraveny do grafické podoby  
 
V roce 2009 podnik předpokládá pokles tržeb v důsledku krize o 30% a snížení zisku po 
zdanění o min. 30 %. Podnik  přijal pro rok 2009 úsporná opatření v oblasti všech druhů 
nákladů včetně personálních tak, aby výsledek hospodaření za rok 2009 zůstal v kladných 
číslech. Na výsledky však může mít částečný vliv prohloubení hospodářské krize.  
 
V dalších létech se v oblasti tržeb i zisku projeví realizace smlouvy na vývoj a výrobu 
transportérů, kde za období do roku 2013 jsou tržby ve výši cca 1,8 mld. Kč a dále počítáme 










1.5. Vývoj technologií a výrobků 
 
V roce 2008 byla činnost v oblasti vývoje ovlivněna ve velké míře pozastavením 
realizace smlouvy s General Dynamics – STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG 
GmbH (SSF) na dodávku vozidel KOT a KBV pro AČR. 
 
Z tohoto důvodu byly vývojové aktivity zaměřeny především na získání nových 
zakázek v oblasti výzkumu a vývoje. Byly připraveny a následně zahájeny následující 
projekty: 
 
• projekt vývoje mobilního kontrolního pracoviště vstupu – MKPV; 
• projekt vývoje lehkého zdravotnického terénního odsunového prostředku - LZTOP; 
• projekt na vyhodnocení a následné řízení vozidlových  dat techniky používané u            
AČR –VOZDAT; 
• projekt na vývoj polní kontejnerové márnice na bázi KTN ISO 1C – PKM. 
 
   Obr. č. 7 - Projekt vývoje mobilního kontrolního pracoviště vstupu 
 
   Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
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Pro potřeby podpory technologických procesů podniku byly vyvinuty a následně 
realizovány: 
 
• elektronicky řízené polohovadlo pro svařování násypek – TRICHTER; 
• elektronicky řízená polohovadla pro sestavy robotizovaných pracovišť PANASONIC. 
 
  Obr. č. 8 – Elektronicky řízená polohovadla 
 
  Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
V roce 2009 budou činnosti v oblasti výzkumu a vývoje zaměřeny na realizaci výše 
uvedených projektů vývoje a výzkumu. Dále na činnosti související s  realizací smlouvy 
na dodávku KOT a KBV pro AČR, neboť podnik je výrobcem jak  základního provedení 
vozidla, tj. KBVP, tak hlavně realizátorem vývoje a výroby všech ostatních variant vozidel. 
 
          Obr. č. 9 – Transportéry 
 
         Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p.  
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1.6. Systém zabezpečení jakosti a certifikace 
 
Jako jeden z hlavních strategických cílů Vojenského opravárenského podniku 025 Nový 
Jičín, s. p., v roce 2008 bylo rozvíjení managementu kvality, který postupně přechází 
v integrovaný systém managementu podniku spočívající v integraci požadavků norem ČSN 
EN 14 001 a OHSAS 18 001 do podnikových procesů.  
 
Na základě kladných výsledků externích auditů akreditovanými organizacemi, podnik 
úspěšně obhájil udělené certifikáty a osvědčení: 
 
• Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001; 
• Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 včetně 
zabezpečování jakosti při svařování podle ČSN EN ISO 3834–2:2006; 
• Inspekční certifikát k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601 změna 2; 
• Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a ČOS 051622 
(AQAP 2110); 
• Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA; 
• Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA pro vozidla  T 810. 
 
Naplněním požadavků na řízení podnikových procesů a obhájenou certifikací systému 
managementu kvality, podnik splňuje požadavky trhu EU a požadavky NATO k realizaci 
projektů komerčních a speciálních produktů. 
 
1.7. Rozvoj informačních technologií 
 
V průběhu roku pokračovaly práce na implementaci nového IS  typu ERP k podpoře 
hlavních podnikových procesů. Do provozu byly nově uvedeny IS systémy MFG/PRO, 
PREACTOR, ApSo, Palstat a jejich vzájemné propojení. Bylo dokončeno vybavení státního 
podniku systémem TeamCenter k řízení výrobkové dokumentace typu PDM.  
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Síťová a technologická architektura byla taktéž rozvíjena včetně instalace nových 
centrálních serverů. To umožnilo zahájit pomocí EDI systému elektronickou výměnu dat mezi 
zákazníky a státním podnikem. Probíhala příprava na realizaci projektu řešení bezpečnosti dat 
se zaměřením na oblast managementu řízení informací ve smyslu ČSN ISO/IEC 27001. Svým 
rozsahem je výstavba jednotného IS ve VOP 025 Nový Jičín, s. p., pro podnik zcela novým 
jevem. 
 
V roce 2009 budou práce na implementaci nového IS dokončeny. 
 
1.8. Personální a sociální vývoj 
 
Řízení lidských zdrojů ve VOP 025 Nový Jičín, s.p. v uplynulém období bylo zaměřeno 
na optimální hospodaření a využívání pracovních sil. Výrobní program podniku byl 
zabezpečován průměrným  stavem 837 zaměstnanců. V závěru roku se začaly projevovat 
dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku, které se v konečném 
důsledku  projevily   i v poklesu poptávky po našich výrobcích. To znamenalo pro náš podnik 
i snížení stavu zaměstnanců ke konci roku 2008 na 761 zaměstnanců. 
 
Zavedením nového IS došlo ke zlepšení informačního servisu v oblasti personální práce 
a vzdělávání. 
   Graf č. 5 – Vývoj zaměstnanosti 
 
  Pramen: Výroční zpráva 2008, údaje převzaty a upraveny do grafické podoby 
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V oblasti vzdělávání byla pozornost zaměřena na: 
 
• výuku cizích jazyků; 
• rekvalifikaci zaměstnanců;  
• recertifikaci zkoušek svářečů u vybraných zaměstnanců; 
• organizování periodických zkoušek zaměstnanců a zařazování do seminářů a školení,  
které se zaměřují na aktualizace a změny zákonů a vyhlášek; 
• získání osobních certifikátů vybraných profesí; 
• hodnocení zaměstnanců ¾ Total Productive Maintenance";  
• rekvalifikace  zaměstnanců na obsluhu a programování CNC obráběcích strojů z fondů  
EU a ve spolupráci s Úřadem práce. 
 
V zaměstnanecké politice preferuje podnik pro budoucí období vytvářet klima a vhodné 
nástroje k tomu, aby se v podniku zaměstnanci rozvíjeli, vzdělávali, zdokonalovali a byli 
motivováni k výkonnosti a zvyšování svého potenciálu, s cílem podporovat všestranně 
spolupráci v podniku. 
 
Sociální program podniku poskytuje zaměstnanecké výhody pro stabilizaci 
zaměstnanců. Cílem sociálního programu je objektivizace systému těchto zaměstnaneckých 
výhod. 
 
1.9. Životní prostředí 
 
Podnik věnuje mimořádnou pozornost ochraně životního prostředí a přijatými 
opatřeními v oblasti ochrany vod a znečišťování ovzduší dodržuje novou legislativu. 
 
  Po ukončení provozu spalovny v roce 2007 se podnik zaměřil na zabezpečení sběru 
průmyslových odpadů  a jejich likvidaci externím způsobem. K tomu vybudoval zastřešený 
prostor pro shromažďování nebezpečných odpadů před jejich předáním oprávněné firmě, 
centralizoval nakládání s odpady do prostoru úložiště a zpracoval nový provozní řád 
pro nakládání s odpady. 
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  Podnik získal povolení k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu ostatních odpadů 
především pro oblast kovového odpadu. 
 
  V oblasti znečišťování ovzduší byla provedena jednorázová měření emisí u centrálních 
plynových kotelen v provozu v Šenově a v Bludovicích,  lakoven Galatek I a Galatek II.  
Podle výsledků všechny zdroje dodržují emisní limity. 
 
  Bylo investováno do odsávání pracovišť ručního svařování včetně filtrace odsávaného 
vzduchu. 
 
  V oblasti ochrany vod byly v průběhu roku 2008 odebírány vzorky z vrtů  a 
analyzovány u akreditované laboratoře – sledované vrty vykazují nízký obsah NEL (pod 
stanovený limit). Podnik investoval do moderní mobilní čerpací stanice k plnění opravované 
techniky pohonnými hmotami. 
 
   V průběhu roku 2008 byly v podniku realizovány kontroly orgány státní správy na 
oblast životního prostředí, které neshledaly zjevné závady a neudělily podniku žádný sankční 
postih.  V souladu se zákonem o vodách podnik na základě žádostí obdržel nová povolení na 
odběry podzemní a povrchové vody a na vypouštění odpadních vod. 
 
 
V roce 2008 začala implementace Systému environmentálního managementu podle ČSN 
EN ISO 14 001, která bude v roce 2009 dále probíhat 
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1.10. Struktura podniku 
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Z hlediska technologie podnik od svého založení postupně přešel z jednoúčelových 
strojů na moderní NC a CNC stroje. Teď se vedení podniku zaměřilo na modernizaci haly pro 
výrobu kolových transportérů. Provádí se úpravy výrobních hal, ve kterých se budují výrobní 
linky (svařovna, montážní linka, obráběcí centrum). Každá tato linka má svoje specifika i 
bezpečnostní předpisy, které musí být splněny. 
 
Na základě této nové výroby je strojový park doplňován o nové výrobní zařízení 
například: 
 
• obráběcí centrum – WHQ 13 CNC; 
• svářovací agregáty – Aristo (tm) Mig 4000i a Aristo (tm) Mig 5000i; 
• mostové jeřáby; 
• regálové systémy; 
• a další. 
 
     Obr. č. 10 – Využití obráběcího centra WHQ 13 CNC 
 




Sortiment podniku je rozdělen do dvou skupin: 
 
• modernizace, výroba a opravy speciální vojenské techniky; 
• strojírenská výroba pro civilní sektor. 
 
2.2.1 Modernizace, vývoj, výroba a opravy speciální vojenské techniky 
 
Zaměření této skupiny je na opravu, modernizaci vojenské techniky a na vývoj vojenské 
techniky podle potřeb  AČR.  
 
• Tank T-72M4 CZ;  
• Mostní tank MT-55A; 
• Pojízdné dílny; 
• Směšovač EDS; 
• Chemický automobil ACHR-M90; 
• Plnič letecké techniky CAPL 16M. 
 
2.2.2 Strojírenská výroba pro civilní sektor 
 
Zaměření této skupiny je plnit co nejlépe, v požadované kvalitě a včas požadavky 
zákazníku na civilní výrobu. Především se jedná o dělení materiálu na pálicích strojích, 
obrábění strojních dílu na CNC strojích a montážních prací.  
 
• kovovýroba; 
• zámečnicko-svářečské práce; 
• montáž strojních celků; 
• povrchové úpravy součástí; 
• dělení ocelových plechů; 
• obrábění před svařením a svařenců na CNC strojích. 
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     Obr. č. 11 – Montážní práce na polohovadle 
 




 Celý svět teď bojuje s hospodářskou krizí, která ovlivňuje ekonomiky všech podniků, a 
proto i ekonomika podniku VOP 025 Nový Jičín, s.p se dostala do nemalých potíží. 
 
 Největší útlum je ve strojírenské výrobě pro civilní sektor. Hlavní příčinou je snížení 
počtu zakázek ze strany zákazníků. Proto muselo vedení podniku přistoupit k radikálnímu 
řešení celé situace. Výsledkem jsou tyto následující body: 
 
• zrušení pracovních míst a následné propouštění zaměstnanců; 
• zrušení směnností ve výrobním úseku; 
• zavedení volných pátku za 60% mzdy (dle ZP § 209); 
• krácení podnikových benefitů (příspěvek na penzi, prémie, atd.). 
 
2.4 Vstupních informací 
 
Zakladatelem podniku VOP 025 Nový Jičín, s.p. je Ministerstvo obrany ČR a to 
rozhoduje o armádních zakázkách. Protože jak se u nás často mění politická situace, tak se 
mění i názory na určité politické rozhodnutí. 
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Jedním takovým politickým rozhodnutím bylo i rozhodnutí o vypovězení smlouvy o 
nákupu transportérů. Jak se píše v níže uvedeném článku, který vydalo ČTK dne 11.12.2007: 
 
„Vláda se rozhodla vypovědět smlouvu o nákupu transportérů“ 
 
Praha - Vláda se rozhodla k 10. prosinci vypovědět smlouvu s firmou Steyr o nákupu 
transportérů Pandur. Novinářům to dnes oznámila ministryně obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL). 
Uvedla, že uvedená firma neplnila své závazky vyplývající ze smlouvy. "Řešení je možná na první 
pohled velmi radikální, ale my jsme přesvědčeni, že je správné," dodala. Kabinet o vypovězení 
smlouvy rozhodl na návrh ministerstva obrany minulý týden. 
 
Tiskové konference na ministerstvu obrany se zúčastnili i další členové vedení tohoto úřadu a 
rovněž náčelník generálního štábu Vlastimil Picek. Z vyjádření zástupců ministerstva vyplývá, že úřad 
nepředpokládá, že by rozhodnutí vlády vyvolalo arbitráž mezi českým státem a Steyrem. Sankce podle 
nich naopak hrozí firmě Steyr. 
 
Původně měla tato společnost prvních 17 transportérů Pandur Česku předat již do konce 
listopadu, dodávka se však zpozdila. Další kolo kontrolních zkoušek, které mělo ověřit, zda rakouská 
společnost u transportérů odstranila některé nedostatky, mělo začít příští rok v březnu. Firma však již 
17 přislíbených vozidel vyrobila. V současnosti jsou umístěna ve vídeňském sídle společnosti. 
 
Armáda také podle dřívějšího vyjádření představitelů firmy měla transportéry převzít v polovině 
příštího roku. Ministerstvo již dříve uvedlo, že transportéry při dřívějších kontrolních zkouškách 
nevyhověly ve 24 z 93 smluvních bodů. Armáda proto kvůli nedodržení lhůty začala uplatňovat 
finanční sankce vyplývající ze smlouvy. 
 
Nákup obrněných transportérů patří k největším zakázkám v historii české armády. Zbrojovka 
Steyr jich měla pro vojsko vyrobit 199. Hodnota kontraktu se po dřívějším nevyužití opce na dalších 
35 transportérů pohybovala na úrovni 20,8 miliardy korun. Kontrakt na nákup transportérů podepsal 
bývalý ministr obrany Karel Kühnl (US-DEU) loni po volbách, po kterých se jeho strana nedostala do 
parlamentu. 
 
Na základě tohoto rozhodnutí byl podnik osloven žádostí od firmy Steyr o zastavení 
výroby a vrácení všech poskytnutých podkladů. 
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2.5 Celkové funkce řízení 
 




V rámci personálních změn došlo i na změny v řízení podniku. Na základě výsledku 
auditu byla provedena změna organizační struktury podniku. Některé útvary byly zrušené, a 
některé se sloučily z druhými do jednoho. Toto vedlo ke snížení počtu zaměstnanců a tím ke 
snížení finančních nákladů. 
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2.6 Personálního vývoje 
 
Personální vývoj byl a je velmi ovlivněn ekonomickou krizí, která zapříčinila snížení 
počtu zakázek a zrušením smlouvy na výrobu KBV. 
 
Na základě těchto dvou faktorů se vedení podniku rozhodlo provést restrukturalizaci  
stavu zaměstnanců. Provedl se vnitřní audit, který vyhodnotil, které pracovní pozice nejsou 
potřebné z hlediska výrobního pro podnik. Jednalo se především o technicko hospodářské 
pracovníky (dopravní manipulanty, atd.), režijní dělníky a zaměstnance v důchodovém věku. 
Na základě dat z auditu se začalo s postupným propouštěním nepotřebných pracovních sil. 
 
V průběhu období od 1.1.2007 do 1.8.2009 podnik propustil cca. 500 zaměstnanců, 
čímž snížil stav na konečných 550 zaměstnanců. Toto propouštění probíhalo postupně, tak 
aby se nejednalo o hromadné propouštění, čímž se vedení podniku vyhnulo zbytečné 
byrokracii. Proto vedení podniku průměrně za měsíc propustilo 20 zaměstnanců. Jen ve dvou 
případech tento počet přesáhl 30 zaměstnanců. Tyto dva případy podnik musel nahlásit na 
Úřad práce a splnit podmínky dané zákonem. 
 
Veškeré změny probíhaly po poradě vedení s odbory, podle Zákoníku práce a 
Kolektivní smlouvy. 
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3. Varianty řešení 
 
 
Rozhodnutí ministerstva obrany a dopad celosvětové ekonomické krize velmi ovlivnili 
směr a dění v podniku. 
 
Pilotní projekt pro podnik, výroba KBVP byla ze strany zadavatele firmy STEYR 
zastavena na základě rozhodnutí Ministerstva obrany ČR. Od firmy STEYR přišlo nařízení 
které obsahovalo tyto tři body: 
 
• okamžité zastavení výroby KBVP; 
• zastavení vývoje variant KBVP; 
• pokračování ve tvorbě Provozní a Průvodní dokumentace. 
 
Proto vedení podniku navrhlo tyto varianty řešení, které jsou rozepsány v následujících 
podkapitolách. 
 
3.1 Zastavení výroby KBVP 
 
Výroba obrněných vozidel začala v srpnu 2007 a byla pozastavena v prosinci 2007. 
K tomuto dni bylo vyrobeno  7 kusů koreb vozidla, a to v různém stadiu výroby dle 
technologických postupů výroby. Následující tabulka 3.1.1. uvádí v jakém stádiu výroby se 
nacházely vyrobené korby. 
 
    Tab. 3.1.1. - Přehled stavu výroby, ve kterém se nacházela započatá výroba koreb 
Počet kusů Stav vyrobených koreb 
1 Korba vozidla před konečnou montáží. 
1 Korba vozidla před nástřikem povrchové ochrany. 
1 Korba po obrábění. Chybí dovařit díly po obrábění. 
1 Korba vozidla po vibračním odstranění pnutí, připravená k obrábění. 
2 Svařená korba vozidla, připravená k vibračnímu odstranění pnutí. 
1 Nastehovaná korba připravená ke svařování. 
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3.2 Zastavení vývoje variant KBVP 
 
Podle smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR a firmou STEYR měla armáda dostat 
199 kusů obrněných kolových transportérů v 18 modifikacích. 
 
Přehled některých modifikací dle smlouvy na základě požadavku AČR: 
 
• KBVP; 
• KBV – VR (velitel roty);  
• KBV – Pz (průzkumný ); 
• KBV – ŽPz (ženijní průzkumný); 
• KOT – Ž (ženijní); 
• KOT – Rch (radiochemický); 
• KOT – P (policejní); 
• KOT – VOV (velitelské obrněné vozidlo). 
 
 Podnik podle rozhodnutí firmy STEYR všechny práce na vývoji variant zastavil. 
Veškeré materiály, který byly poskytnuty firmou STEYR byly podle požadavku vráceny zpět 
a nové návrhy byly zničeny. 
 
Ke dni ukončení smlouvy mělo oddělení vývoje rozpracováno 7 kusů koreb vozidel. 
Jednalo se o vozy 18 až 24, protože prvních 17 vozů bylo již vyrobeno ve firmě STEYR. U 
těchto sedmi vozů se jednalo o dvě varianty, a to KBVP šest kusů a KBVP – VR jeden kus. 
V případě KBVP se jednalo o převzatou dokumentaci, ale v případě KBVP – VR byly 
vyřešeny požadavky AČR dle technologického postupu pro dané vozidlo. Tyto požadavky 
byly odsouhlaseny firmou STEYR a na základě tohoto souhlasu byla vydána technická 
dokumentace pro výrobu korby vozidla. 
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  Obr. č. 12 – 3D model KBVP 
 
   Pramen: interní materiály VOP 025 Nový Jičín, s.p.  
   
Všechny smlouvy, které byly uzavřené mezi dodavateli a VOP 025, tak aby se splnil 
harmonogram předávaní vozidel pro AČR byly vypovězeny. 
 
Na základě odstoupení od těchto smluv musel podnik zaplatit penále za předčasné 
zrušení smlouvy. Protože se jednalo o smlouvy na speciální vojenskou techniku, tak částka, 
kterou podnik musel zaplatit se pohybovala ve statisících korun českých.     
 
3.3 Pokračování ve tvorbě Provozní a Průvodní dokumentace 
 
Podle smlouvy mezi VOP 025, s.p. a firmou STEYR má být zpracovaná dokumentace 
dle požadavku MO ČR. Jediná tato smlouva nebyla přerušena, protože firma STEYR jedná 
s MO ČR o znovuobnovení smlouvy na výrobu KBVP pro AČR. Důvodem pokračování je, že 
pokud se obě strany domluví na nové smlouvě, tak by nebylo dost času na vytvoření potřebné 
dokumentace pro vozidla dle MO ČR.. 
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Na základě tohoto rozhodnutí oddělení integrované logistické podpory nadále 
pokračovalo ve tvorbě Provozní a Průvodní dokumentace podle příslušných norem a 
požadavku MO ČR.  
 
Provozní dokumentace se skládá z: 
 
• Popis a provoz KBVP; 
• Údržba KBVP; 
• Vojskové opravy KBVP; 
• Katalog speciálních přípravků; 
• Katalog náhradních dílů; 
• Normativ náhradních dílů. 
 
Průvodní dokumentace se skládá z: 
  
• Příručka pro obsluhu KBVP; 
• záznamníky - komponent podléhající kontrole (např: záznamník AKB, atd.) 
• Provozní sešit KBVP. 
 
Všechny požadované dokumenty jsou zpracované z podkladů dodaných od firmy 
STEYR. 
 
Úkolem oddělení integrované logistické podpory je zapracovat tyto podklady podle 
platné legislativy, požadavků MO ČR a výrobců dodávajících komponenty do vozidel. To 
znamená, že podle norem ČOS musí být dodržená struktura, názvosloví, velikost a rozlišení 
obrázků. 
 
Pokud však nastanou nějaké komplikace při revizích dokumentů ze strany MO ČR, tak 
ty se neprodleně řeší s firmou STEYR i dodavateli komponentů. 
 
Po dokončení všech dokumentů a jejich schválení dojde k vytisknutí a svázání do 
požadovaných vazeb a předání společně s každým vozidlem konečnému uživateli, což je 
AČR. 
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K tvorbě servisní dokumentace se používá program „ArmMan“. Tento program 
umožňuje práci několika osob najednou, dodržuje stylistiku, umožňuje vytvořit databázi 
obrázku, které se můžou prolínat v různých příručkách, aniž by byly vloženy dvakrát. Toto je 
velká výhoda oproti programu “Microsoft Word”, ve kterém se pracovalo postupně a v závěru 
se složitým způsobem vše zkompletovalo. 
 
Součástí příloh, pod č.3 je ukázka technologického listu zpracovaného v programu 
ArmMan z podkladů od firmy STEYR,  dle norem a na základě požadavku MO ČR.  
 
3.4 Využití obráběcího centra WHQ 13 CNC 
 
Podnik na základě uzavřené smlouvy na výrobu kolových obrněných transportérů 
investoval nemalé finanční prostředky do modernizace strojového parku. Nakoupil hlavně 
potřebné množství svářecích agregátů, obráběcí centrum WHQ 13 CNC a jiné zařízení 
potřebné k výrobě KBVP podle propočtených kapacitních potřeb. 
 
Po vypovězení smlouvy podnik hledal náhradní program pro využití těchto zařízení. 
Hlavním důvodem bylo, aby se vynaložené finanční prostředky na koupi těchto zařízení co 
nejrychleji vrátily. 
 
Na všechny zařízení podnik neměl dostatečnou finanční hotovost, proto obráběcí 
centrum bylo pořízeno na leasing přes leasingovou společnost CAC LEASING, a.s. Celkové 
náklady vynaložené na pořízení potřebného zařízení ukazuje následující tabulka 3.3.1.: 
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Tab. 3.3.1. - Celkové náklady na pořízení obráběcího centra WHQ 13 CNC 
Zařízení Cena bez DPH 
Svářecí agregáty 2.000.000,-
Obráběcí centrum (na leasing) 16.200.000,-
Nástroje pro obr. centrum 1.200.000,-
Otáčecí zařízení 390.000,-
Seřizovací přístroj 260.000,-
Upínání desky korby 220.000,-
Upínaní přípravku korby 300.000,-




Svářecí agregáty se použili pro svařování podsestav KOT pro Portugalskou armádu. Pro 
obráběcí centrum to bylo s využitím trochu horší. Podnik má spočítané, že obráběcí centrum 
musí jet na dvě směny, aby se mohly platit měsíční leasingové splátky po dobu 36 měsíců. 




Tab. 3.3.2. - Pořizovací náklady na obráběcí centrum WHQ 13 CNC dle leasingové smlouvy 
Pořizovací cena 16.200.000,- (bez DPH)
Platba předem 3.240.000,- (bez DPH)
První platba 10 % z pořizovací ceny 1.620.000,- (bez DPH)
Doba splácení leasingové smlouvy 36 měsíců
Měsíční splátka 2,6 % z pořizovací ceny 421.200,- (bez DPH)
Zůstatková hodnota 1.000,- (bez DPH)
Celkové náklady 20.024.200,- (bez DPH)
Celkem podnik přeplatí 3.824.200,- (bez DPH)
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  Proto se začaly hned obrábět díly, které podnik posílal převážně do kooperace, ale 
v neprospěch podniku se tyto díly postupně přestaly vyrábět, a to v důsledku hospodářské 
krize, kdy zákaznici rušili objednávky. V důsledku tohoto zjištění odbor marketingu začal 
hledat nové využití v nových zakázkách. Jednou takovou zakázkou je i svařování a konečné 
obrábění základního rámu bagru pro německého zákazníka. 
 
  Obr. č. 13 – Využití obráběcího centra WHQ 13 CNC 
 
  Pramen: interní materiál VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
3.5 Inovace výrobků a vývoj nových výrobků 
 
Na základě sledu událostí týkajících se KBVP bylo rozhodnuto, že oddělení vývoje se 
po splnění všech povinností s vypovězením smlouvy pustí do práce zaměřené na  vývoj 
nových projektů a především na získání nových zakázek v oblasti vývoje a výzkumu. 
 
Byly připraveny a následně zahájeny následující projekty: 
 
• projekt vývoje mobilního kontrolního pracoviště vstupu – MKPV; 
• projekt vývoje lehkého zdravotnického terénního odsunového prostředku – LZTOP; 
• projekt na vyhodnocení a následné řízení vozidlových  dat techniky používané u AČR  
   – VOZDAT; 
• projekt na vývoj polní kontejnerové márnice na bázi KTN ISO 1C – PKM. 
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Dále byl na základě průzkumu marketingového oddělení a požadavku ze strany vedení 
podniku zahájen vývoj “Malého komunálního stroje“. Tento projekt postupně prošel všemi 
etapami podnikové směrnice pro vývoj nového výrobku, kde byly vyhodnoceny všechny 
klady a zápory tohoto produktu. Výsledky byly předloženy vedení podniku, které na základě 
těchto výsledku dalo souhlas k výrobě prototypu MKS. Na základě tohoto rozhodnutí byla 
vydána výkresová dokumentace a zaslané požadavky pro nákup materiálu. 
 
         Obr. č 14 – Model Malého komunálního stroje 
 
          Pramen: interní materiál VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
 
3.6 Svařování dílů KOT pro portugalsko 
 
Na základě uzavření smlouvy mezi VOP 025 Nový Jičín, s.p a firmou STEYR o výrobě 
kolového bojového vozidla byla ještě uzavřená Smlouva o další průmyslové spolupráci, tzv. 
Offsetová smlouva. 
 
Podle této smlouvy podnik nadále svařuje různé díly podskupin KOT pro portugalskou 
armádu. Podnik se také ucházel o svařování celých koreb vozidla KOT, ale to nebylo 
povoleno na základě nesouhlasu ze strany portugalské vlády. V období celosvětové 
hospodářské krize udržela práci pro své občany tím, že se této výroby nevzdala. 
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Proto se na základě tohoto rozhodnutí vedení podniku rozhodlo přesunout výrobu 
podsestav KOT ze své části podniku v Bludovicích do části v Šenově. Hlavním důvodem byly 
finanční náklady na provoz celé haly, kde se má jinak provádět svařování celé korby vozidla, 
podle technologických postupů. 
 
Vedení podniku nechalo zrekonstruovat halu po bývalé spalovně komunálního odpadu. 
Výroba podsestav se tam přemístila a hala v Bludovicích se uzavřela. 
 
 Obr. č. 15 – Pracoviště svařování podskupin 
 
   Pramen: interní materiál VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
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4. Návrh projektu výrobního systému 
 
 
Na základě vzniklé situace po vypovězení smlouvy MO ČR a následném zastavení 
výroby KBVP firmou STEYR muselo vedení podniku přehodnotit náklady na výrobu 
podskupin KOT pro Portugalsko v provozu v Bludovicích. Zjistilo se, že výroba bude 
výhodnější v provozu v Šenově. Proto vedení hledalo řešení, jak a kam výrobu přemístit 
z provozu v Bludovicích do provozu v Šenově. 
 
Toto řešení se zdálo být nemožné, dokud se neobjevil problém s rekonstrukcí spalovny 
komunálního odpadu. Problém rekonstrukce spalovny byl ve finančních nákladech na její 
realizaci. Protože by se muselo kompletně vyměnit všechno vnitřní i vnější vybavení (kotle, 
filtry, atd.) spalovny, tak aby spalovna splňovala všechny podmínky k provozu. Náklady na 
tuto rekonstrukci by se vyšplhaly do výše cca. 30.000.000,- Kč. Takovou částku vedení 
podniku odmítlo investovat, proto se rozhodli přemístit do haly po spalovně výrobu 
podskupin KOT pro Portugalsko z provozu v Bludovicích.   
 
4.1. Stavební úpravy objektu č. 67 v provozu Šenov 
 
Podle rozhodnutí vedení podniku začali stavební úpravy v objektu č. 67 (spalovna) 
v červnu 2008. Technické výkresy úprav haly, viz. příloha č.1. 
 
Vše bylo zahájeno demolicí komínu a vnějšího zařízení, které se rozpálilo na kusy a 
ekologicky odstranilo. Dále následovaly úkony, tak jak byly uvedeny v projektové 
dokumentaci. Nová hala byla předána k užívaní v říjnu 2008 s menšími nedostatky, které byly 
odstraněny na začátku roku 2009. 
 
Přehled některých úkonů podle projektové dokumentace: 
 
• oprava a nátěr betonové podlahy v hale; 
• instalace nových elektrických rozvodů; 
• instalace mostového jeřábu; 
• instalace plynového topení; 
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• vybouraní a instalace vrat; 
• instalace rozvodu stlačeného vzduchu; 
• instalace vzduchotechniky. 
 
4.2. Přehled investičních nákladů 
 
Následující tabulka ukazuje souhrn všech finančních nákladů na realizaci svařovny 
v objektu č. 67 bývalé spalovny komunálního odpadu. Všechny částky za provedené operace 
jsou uvedeny bez DPH. 
 
Tab. 4.2.1. - Přehled investičních nákladů na realizaci 
Projektová dokumentace 72.500,-
Průmyslová podlaha 260.000,-
Plynové vytápění (bez ceny plynových zářičů - byly přemístěny z objektu č. 15) 135.000,-
Jeřábová dráha a přemístění mostového jeřábu 2t (z Bludovic) 570.000,-
Přemístění vrat (z Bludovic) 24.000,-
Úprava počítačové sítě 38.500,-
Ostatní náklady (vnitropodnikové-demontáž technologického zařízení, bourací 
práce, elektro instalace, rozvod stlačeného vzduchu, přemístění svařovacích 
robotů - z Bludovic, přemístění a úprava vzduchotechniky ke svařovacím 
robotům - z Bludovic, atd.) 
751000,-
Náklady v roce 2009 (dokončení elektroinstalace a ostatní stavební práce) 150.000,-
Mezisoučet 2.001.000,-








Při přemísťování výroby KBVP z provozu v Bludovicích do provozu v Šenově, byly 
přemístěny i dva svařovací roboty. Tyto dva roboty má podnik ve svém strojovém parku, 
jedná se o svařovací roboty PANASONIC řady TAWERS s řídící jednotkou řady TA-G2. 
Jeden je typu PANASONIC TA-1400G2 a  druhý je typu PANASONIC TA-1800G2. 
 




Roboty TAWERS™ pro obloukové svařování představují vyvrcholení mnohaletého 
výzkumného úsilí a kombinují novou linii vysoce výkonných manipulátorů řady TA s 
poslední generací svářeček WG spojených dohromady pomocí technologie EAC™. Příští 
generace robotických řešení ve svařování je nabízena v širokém výběru modelu, které 
maximálně navýší vaši produktivitu prostřednictvím světově jedinečné platformy TAWERS 
Roboty TAWERS mají optimální rychlost  - s větším motorem a pohonem, zvýšeným 
zrychlením a vysoce stabilním provedením, jehož optimalizace byla provedena pomocí 
technologie FEA. Mimořádně vysoké rychlosti robota maximálně zvyšují výkonnost  tím, že 
zkracují dobu jednotlivých cyklů. 
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Tento krok kupředu v kombinaci s inovační komunikací svařovacího robota, přední 
světovou svařovací technologií a efektivním vylepšením softwaru a hardwaru vytvářejí účinná 
nová řešení pro obloukové svařování. 
  
VLASTNOSTI A VÝHODY: 
 
Technologie EAC: Technologie zabudovaného řízení oblouku - společná 64-bitová 
řídící platforma a rozhraní pracující 140-250x rychleji než konvenční systémy, zajišťuje 
pozoruhodná nová vysoce účinná řešení impulsního svařování a svařování při konstantním 
napětí (SP-MAG). 
 
Velmi nízký rozstřik při SP-MAG: Nový proces svařování v sobě spojuje hlavní výhody 
procesu impulsního svařování a svařování při konstantním napětí – nízký tepelný příkon, 
malá náchylnost ke zhášení oblouku, široká procesní okna přes celý rozsah intenzity proudu, 
vynikající schopnost svařování tenkých plechů a spár. 
  
Průkopnické zpětnovazební řízení – přináší mimořádně rychlé řízení svařovacího 
oblouku, téměř v reálném čase, bez nutnosti ústupku ve výkonu, vynikající sledování spáry 
při zachování širokých procesních oken během pomalého nebo rychlého svařování. 
 
Monitorování údajů o oblouku – systém monitorování údajů o oblouku s velkým 
rozlišením, jehož efektivnost je zvýšena díky vynikající stabilitě podávání drátu a řízení 
oblouku, je navržen do každého robotnického řešení obloukového svařování TAWERS.  
 
4.3.2.Využití svařovacích robotů 
 
Podnik svařovací roboty převážně využívá pro svařování civilní výroby. Nejvíce se 
používají pro svařování dílů bagrů pro německého zákazníka. 
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4.4. Technologický tok výroby podskupin KOT pro portugalsko 
 
 Technologický tok (viz.příloha č.2) výroby podskupin KOT pro portugalsko je 
zpracován pro průměrné množství podsestav na 25 ks vozidel za rok. Výroba podsestav KOT 
je zajišťována v rekonstruované hale č. 67 ve VOP 025 Nový Jičín, s.p. v provozu Šenov. 
 
 Popis technologického toku ve stručném vyjádření: 
 
1. Doprava materiálu do VOP 025 Nový Jičín, s.p. bude zajišťována běžnými 
kamióny. 
2. Následovat bude přejímka materiálu po množstevní a věcné stránce. 
Přejímka bude probíhat v přilehlých prostorách, kde bude materiál 
uskladněn. 
3. Skladování materiálu bude ve shodných objektech jako přejímka materiálu, 
tedy v objektech č. 11 a č. 62 v provozu Šenov. 
4. Výroba podskupin svařováním bude zajišťována v provozu Šenov v objektu 
č. 67. 
5. Poslední částí technologického toku je umístění podsestav v prostoru odbytu 
pro předání zákazníkovi. 
 
K manipulaci s materiálem ve skladech i při přesunu mezi sklady bude použito zařízení, 
které bylo zajištěno pro výrobu KBVP. 
  
4.5. Stehování a svařování podskupin 
 
Jedná se o podskupiny, které jsou potřebné pro výrobu korby KOT. Kapacitně je pro 
výrobu podskupin stanoveno cca 190 Nh / vozidlo. Pracoviště je navrženo v objektu č. 67 
Šenov. Směnnost pracovišť pro svařování podskupin je 1 směna / den. Pracoviště jsou 
rozdělena podle velikosti svařovaných podskupin. Jedno pracoviště pro rozměrné podskupiny 
nad 2,5 x 2,5 m a dvě pracoviště pro podskupiny menší. Vypočtená směnnost pracoviště je 
1,05 směny / den viz. tabulka 4.6.2.  
 
Výroba jednotlivých podskupin bude z kapacitních důvodů na jednotlivých pracovištích 
prováděna výměnným způsobem tak, že po dokončení bude podskupina uložena 
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v odkládacím prostoru nebo odvezena na odbyt a přípravek bude přemístěn do odkládacího 
prostoru pro přípravky. U podskupin, kde po svařování následuje operace obrábění bude 
svařenec přesunut na potřebné pracoviště v provozu Šenov a po obrobení převezen na odbyt. 
 
Vybavení pracoviště – 3x svařovací agregát, přípravky, 3x pracovní stůl, pracovní 
stojany, pracovní nářadí. 
 
Manipulační prostředky: 
• mostový jeřáb Q-2000 kg; 
• ruční paletovací vozík nízkozdvižný 1,5 t; 
• vázací prostředky. 
 
4.6. Kapacitní propočty 
 
Mé propočty vycházejí z propočtů Fondu pracovního času (FPČ) na jednoho výrobního 
dělníka v podniku a na základě poskytnutých informací od firmy Steyr-Daimler-Puch viz. 
tabulky 4.6.1, 4.6.2 a 4.6.3. 
 
FPČ zahrnuje propočet výrobního času na jednoho dělníka za kalendářní rok 























• ROK – 365 kalendářního roku; 
• SO + NE – soboty a neděle v kalendářním roce (52 + 52); 
• SV – svátky v kalendářním roce vycházející na pracovní den =10 dnů; 
• DO – dovolená 25 dní v kalendářním roce, podnik dává 5 dní navíc nad rámec  
zákona; 
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• NEM – nemocenská je průměrně propočítána z předchozího roku = 22 dnů; 
• PŘ – překážky jsou  průměrně propočítány z předchozího roku = 3 dnů; 
• SMĚ – směnnost na jednoho dělníka je 7,5 hodin. 
 
Kapacitní potřeby pro svařování podsestav korby KOT pro Portugalsko byly spočítány 
podle těchto vzorečků a zapsány do tabulky 4.6.1: 
 
FPČ








• PPnD – počet pracovníků na jeden pracovní den; 
• FPČ – fond pracovního času = 1507,5 Nh / rok; 
• PRACNOST – pracnost na 25 ks / rok; 
• S – směnnost; 
• P – počet pracovišť; 
• L – počet pracovníků na pracovišti. 
 
Výpočet kapacit pro svařování podskupin KOT pro Portugalsko: 
 

































 Ze vzorců vyčteme, že na základě poskytnutých podkladů od firmy STEYR bylo 
spočítáno kolik pracovníku je zapotřebí na jeden pracovní den (PPnD) a jaká je směnnost (S) 
pro výrobu podsestav KOT  při průměrném množství podsestav pro 25 kusů vozidel za rok. 
 
 Vycházel jsem z počtu 190 Nh na výrobu podsestav 1 vozidla viz tab. 4.6.3. Výsledkem 
je, že na danou výrobu je zapotřebí počtu tří pracovníků v rámci jedné směny. Výsledky jsou 
znázorněny v tab.4.6.1. 
 































































































Pro průměrnou výrobu podsestav KOT





3 1 190 4750 1 1,05 
 
Pramen :  interní materiál VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
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Tab. 4.6.3 Přehled normohodin pro jednotlivé díly 
Číslo 
dílu Název dílů 
Čas potřebný 
na výrobu 1 ks 
1 GROUNDPLATE              6,5
2 LOWER BOW-PLATE          8,5
3 UPPER BOWPLATE B         13
4 DESKA BOCNI SPODNI       1
5 DESKA PODBEHU LEVA/PRAVA 2
6 WHEEL HOUSE PLATE        1,2
7 DESKA PODBEHU            1,3
8 DESKA PODBEHU            0,5
9 DESKA PODBEHU            2,5
10 WHEEL HOUSE PLATE        5
11 WHEEL HOUSE PLATE        2,2
12 WHEEL HOUSE PLATE        5,5
13 WHEEL HOUSE PLATE        0,6
14 DESKA PODBEHU            0,5
15 WHEEL HOUSE PLATE        1,5
16 ROOF PLATE               68
17 ROOF PLATE               0,7
18 UPPER SIDEPLATE LEFT B   5,5
19 UPPER SIDEPLATE RIGHT 1B 1
20 DRIVERS PLATE            17,5
21 PLATE ENGINE COPARTMENT* 1,4
22 PLATE ENGINE COPARTMENT* 2
23 PLATE                    0,5
24 HECKPLATTE               11
25 WHEEL HOUSE PLATE B      5
26 WHEEL HOUSE PLATE B      4
27 WHEEL HOUSE PLATE B      3
28 WHEEL HOUSE PLATE B      2
29 HRNEC PRUZINOVY          1,5
30 HRNEC PRUZINOVY          2
31 HRNEC PRUZINOVY          1,5
32 HRNEC PRUZINOVY          2
33 PLATE CW-BOX             3
34 PLATE CW-BOX             0,4
35 PLATE CW-BOX             1
36 PLATE CW-BOX             1,5
37 PIT FOR EXHAUST          2,5
38 PLATE ENGINE COPARTMENT* 1,2
CELKEM 190
Pramen :  interní materiál VOP 025 Nový Jičín, s.p. 
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5. Celkové zhodnocení 
 
 
5.1 Zhodnocení z pohledu finančního 
 
 Myslím si, že vedení podniku po finanční stránce rozhodlo správně, když přemístilo 
provoz svařování podsestav KOT z Bludovic do Šenova. Toto převedení výroby z provozu 
v Bludovicích  je výhodnější vzhledem k několikanásobnému snížení nákladů na provoz haly, 
např. provozní náklady na vytápění.  Došlo k pozastavení používání mezipodnikové dopravy, 
která byla ekonomicky návratná jen v případě svařování celkových koreb vozidla.  
 
 Původní výroba zahrnovala svařování podsestav, stehování korby a svařování celé 
korby KBVP. V Bludovicích se vyplatilo vyrábět svařenec celkové korby, protože hala i 
pracovníci byli využiti pro kompletní výrobu. Ale pozastavením výroby KBVP a 
pokračováním ve svařování jenom podsestav KOT se hala stala prodělečnou.  
 
 V provozu Šenov tedy došlo k zrušení činnosti spalovny komunálního odpadu, a 
nevyužitá hala se zrekonstruovala pro výrobu přestěhovaného provozu z Bludovic. Celkové 
náklady 2.292.000,- Kč, které podnik investoval do rekonstrukce svařovací haly z bývalé 
spalovny, byla dobrá investice do jejího budoucího využití, např. svařování jiných zakázek. 
 
 Další snížení nákladů se projevilo ve změně počtu zaměstnanců, kteří se podílely na 
výrobě.  
 
5.2 Popis předpokládaného vývoje 
 
Na základě memoranda  z roku 2008 mezi MO ČR a firmou STEYR proběhly na 
podzim téhož roku nezávislé zkoušky KBVP. Tyto zkoušky byly úspěšné, proto se MO ČR 
rozhodlo podepsat novou smlouvu s firmou STEYR.  
 
Firma STEYR oslovila VOP 025 Nový Jičín,s.p. a podepsala smlouvu na výrobu 
KBVP. Ta zaručuje opětovné započetí výroby v měsíci říjnu 2009. K podpisu smlouvy došlo 
v březnu 2009. 
 51
 I když podmínky nové smlouvy nejsou tak výhodné jako u staré smlouvy, je podnik rád 
i za tuto zakázku. Podle původní smlouvy se mělo vyrobit 199 kusů vozidel, ale nová 
smlouva je jen na 107 kusů. V Rakousku bylo vyrobeno 17 ks, dalších 90 vozů už bude 
kompletováno ve VOP 025 Nový Jičín. 
 
V období zrušení smlouvy bylo následně propuštěno  nebo samo odešlo několik desítek 
zaměstnanců, z toho 6 proškolených svářečů. Původní stav svářečů byl 14 pracovníků z toho: 
 
• 3 odešli; 
• 3 byli propuštěni;  
• 3 převedeni na svařování podsestav KOT;  
• 5 převedeno na jinou práci.  
 
Po obnovení smlouvy budou tito kvalifikovaní pracovníci chybět a bude nutné je 
nahradit novou pracovní silou. Následně budou proškoleni v průběhu výroby. Předpokládám, 
že již propuštění svářeči se do VOP 025 Nový Jičín nevrátí, jelikož si našli novou práci. 
Kvalifikovaných svářečů je na trhu práce nedostatek. Postupným zaváděním výroby dojde i 
k zrušení zavedení volných pátku za 60% mzdy. 
 
Myslím si, že na základě znovuobnovení této výroby, by se mohli doplnit i stavy 
zaměstnanců na jiných odděleních. Vojenský opravárenský podnik by tím mohl minimálním 
způsobem napomoci snížení nezaměstnanosti v regionu své působnosti. 
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8.7.3.31 Technologický list č. 07.35.01b UM (ZÚ) - Kontrola hladiny oleje převodovky





• hladina oleje převodovky musí být v přípustných mezích, tj. mezi značkami na měrce
oleje.
UPOZORNĚNÍ
• Nízká hladina oleje v systému vede k částečné nebo úplné nefunkčnosti retardéru,
brzdný účinek je snížený nebo vůbec žádný.
• Maziva nesmí unikat do podloží, povrchových vod nebo kanalizačního systému.
• Hladina oleje v převodovce má významný vliv na její funkci. Příliš nízká hladina
oleje vede k poruchám nebo zničení převodovky. Příliš mnoho oleje způsobuje
přehřátí převodovky.
• Hladina oleje se mění s teplotou. Kontrola hladiny oleje za provozní teploty je
rozhodující kontrolou.
Postup práce
A. Kontrola hladiny oleje za provozní teploty
1. Volnoběžné otáčky motoru musí být mezi 500 a 700 ot.min-1 a nesmí nikdy klesnout
pod 450 ot.min-1.
2. Pro kontrolu hladiny oleje musí převodový olej dosáhnout provozní teploty v rozmezí
80 až 90 °C.
3. Vozidlo zaparkovat na rovné ploše.
4. Zařadit VPS na 'N'.
5. Nechat motor běžet na volnoběhu.
6. Zkontrolovat teplotu oleje na přístrojovém panelu řidiče.
7. Otevřít kryt přepážky 720-C.
8. Otevřít víčko (1) a vyjmout z plnícího
hrdla převodovky (2).
9. Otřít měrku suchým hadrem
a zasunout do plnícího otvoru
převodovky.
Obr. 8-55. Víčko plnícího otvoru
převodovky
1 - víčko; 2 - plnící hrdlo
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10. Vytáhnout olejovou měrku z plnícího
hrdla a odečíst hladinu oleje. Hladina
oleje musí být mezi dvěma značkami
v 'horké' ('hot') oblasti: 80 až 90 °C;
pokud je hladina oleje pod značkou
MIN, olej doplnit.
Obr. 8-56. Měrka oleje převodovky - za
tepla
B. Kontrola hladiny oleje po nastartování motoru (za studena)
1. Pro kontrolu hladiny oleje za studena musí být teplota oleje převodovky alespoň 30
°C.
2. Pokud je hladina oleje nad značkou maxima v 'studené' oblasti, nevypouštět žádný
olej; zkontrolovat hladinu za provozní teploty.
3. Správnou provozní teplotu pro kontrolu hladiny oleje lze odečíst na displeji vozidla.
4. Vozidlo zaparkovat na rovné ploše.
5. Zařadit rychlost pomocí VPS na 'N'.
6. Motor nechat běžet na volnoběhu zhruba 3 až 5 minut.
7. Pootočit víčko a vytáhnout s olejovou měrkou z plnícího hrdla.
8. Suchým hadrem otřít olejovou měrku a znovu vložit do plnícího hrdla.
9. Znovu vytáhnout olejovou měrku
z plnícího hrdla a odečíst hladinu
oleje. Hladina oleje by měla být mezi
dvěma značkami ve 'studené' ('cold')
oblasti (30 °C).
10. Pokud hladina oleje nedosahuje
minimální značky, neprodleně přidat
olej. Správnou hladinu pak ověřit
a případně olej doplnit po kontrole za
provozní teploty.
Obr. 8-57. Měrka oleje převodovky - za
studena
C. elektronická kontrola hladiny oleje
1. Pro elektronickou kontrolu hladiny oleje ustavit vozidlo na rovný povrch.
2. Motor nechat běžet na volnoběhu.
3. Zahřát olej převodovky na 70 °C (rozsah 70 až 100 °C je přípustný).
4. Zařadit pomocí VPS neutrál (alespoň 2 minuty).
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5. Vybrat hlavní menu na displeji (viz
připojený Obr. Hlavní menu na
přístrojovém panelu řidiče).
6. Vybrat 'Servis'.
Obr. 8-58. Hlavní menu na přístrojovém
panelu řidiče
7. Objeví se obrazovka s kontrolami
hladin oleje (viz připojený Obr. Menu
kontroly hladiny oleje).
8. Pro kontrolu hladiny oleje
převodovky zvolit 'Hlad. přev. ol.'
('Trans. oil level').
Obr. 8-59. Menu kontroly hladiny oleje
11. Kontrola hladiny oleje proběhne
úspěšně, pokud se na obrazovce
objeví pozitivní hlášení.
12. Kontrola hladiny oleje indikuje
chybové hlášení, pokud je příliš málo
nebo naopak příliš mnoho oleje
v automatické převodovce. V těchto
případech je nutné olej doplnit nebo
odsát.
Obr. 8-60. Hlášení - hladina oleje je v
pořádku
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